ID		WBS	Task Name	Duration	Cost	Gantt Chart
1		0	**FlexIT Initial**	**646 hrs**	**$72,420.00**	
2		1	**Planning**	**60 hrs**	**$4,800.00**	
3		1.1	Problem Definition	12 hrs	$960.00	Fred
4		1.2	Feasibility Study	48 hrs	$3,840.00	Fred
5		2	**Analysis**	**100 hrs**	**$10,000.00**	
6		2.1	Technical Analysis	10 hrs	$800.00	Paul
7		2.2	System Analysis	100 hrs	$9,200.00	Fred[40%],John
8		3	**Design**	**180 hrs**	**$9,840.00**	
9		3.1	Technical Design	20 hrs	$1,200.00	Geoff
10		3.2	**Software Design**	**48 hrs**	**$8,640.00**	
11		3.2.1	System Design - Enrol.	48 hrs	$2,880.00	John
12		3.2.2	System Design - Assess.	48 hrs	$3,840.00	Cont. Analyst
13		3.2.3	System Design - Report.	48 hrs	$1,920.00	Jenny
14		4	**Programming**	**260 hrs**	**$26,300.00**	
15		4.1	System Prog. - Enrol.	260 hrs	$8,100.00	Jenny[16%],Sue
16		4.2	System Prog. - Assess.	200 hrs	$11,600.00	Jenny[20%],Cont. Prog.
17		4.3	System Prog. - Report.	200 hrs	$6,600.00	James,Jenny[20%]
18		5	**Implementation**	**138 hrs**	**$1,000.00**	
19		5.1	Hardware implementation	30 hrs	$750.00	Roy
20		5.2	Software implementation	10 hrs	$250.00	Roy
21		6	**Testing**	**136 hrs**	**$18,400.00**	
22		6.1	Enrol. System Testing	136 hrs	$5,000.00	Jenny[30%],Sue
23		6.2	Assess. System Testing	136 hrs	$8,400.00	Jenny[30%],Cont. P
24		6.3	Report. System Testing	136 hrs	$5,000.00	Jenny[30%],James
25		7	User Training	32 hrs	$2,080.00	James,Jenny